

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์อปท. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อคนในชุมชน	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค้ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการ สังคม	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย.69	ก.ย. 69
2	ฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นให้กับประชาชน ทั่วไป	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค้ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการ สังคม	20,000	แล้วเสร็จ	ก.พ. - ก.ค.69	ก.ค.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการปลูกป่ารักษาน้ำ	ค่าเครื่องมือทำความสะอาด ค่าอาหาร ค่าเครื่องตัด หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 69	มิ.ย. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ค่าอาหาร ค่าป้าย โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 69	ก.ค. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการสนับสนุน และส่งเสริมการ จัดการขยะในชุมชน	ค่าอาหาร ค่าป้าย โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 69	ส.ค. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการทำความสะอาด สะอาดอาคารสถานที่ เนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ	ค่าเครื่องมือทำความสะอาด สะอาด ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุข	0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ	ธ.ค.68	ธ.ค.68

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ	อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภูในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบล โนนสัง	500,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย.69	ก.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในเขต เทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เขตเทศบาล จำนวน 2 สาย ดังนี้ 1. สายข้างวัดดอนธาตุ งบประมาณ 614,000 บาท 2. สายตรงข้ามทางเข้าวัดป่า สำโรงงบประมาณ 97,700 บาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,004.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลโนนสังกำหนด	500,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย.69	ก.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. หน้าวัดสุ มงคล ถึงสันเขื่อน (โดยลาดยางแอส ฟัลท์ติกปูทับถนน คสล.)	ซ่อมแซมถนน คสล. หน้าวัดสุมงคล ถึงสันเขื่อน โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ปูทับถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 1.036.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบล โนนสังกำหนด	411,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค.69	พ.ค.69
3	โครงการปรับปรุง สนามศรีโนนสัง	ปรับปรุงสนามศรีโนนสัง (ลาน คสล.) ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลโนนสังกำหนด	148,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค.69	ก.ค.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักภายในเขต เทศบาล	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 สาย 1. สายบ้านนายพันธุ์ ถึงนาย อินแปรง งบประมาณ 110,000 บาท 2. สายบ้านนายภาส ถึงสี่ แยกบ้านแม่เพลิน งบประมาณ 204,000 บาท 3. สายตรงข้ามวัดพรม ประสิทธิ์ งบประมาณ 250,000 บาท รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลตำบล โนนสัง	564,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าเขตเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	100,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย. 69	ก.ย.69
6	ค่าบำรุงปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคาร เช่น ปลูกพื้นลามิเนต, บิวท์อิน Built – in, กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ	100,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย. 69	ก.ย.69
7	โครงการทับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโสกงานรอยต่อเขตเทศบาลถึงทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,926.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,334 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 2,386.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,934 ตารางเมตร ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	9,952,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย.69	ก.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	อุดหนุนจังหวัด หนองบัวลำภู	เงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	40,000	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด หนองบัวลำภู	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย. 69	ก.ย. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

2. แผนงานการรักษาและความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการดำเนินงาน ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบ ครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค้ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	40,000	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด หนองบัวลู่	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย. 69	ก.ย. 69
2	โครงการฝึกอบรม เยาวชนป้องกันยา เสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค้ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ค. 69	ก.ค. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

2. แผนงานการรักษาและความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค้ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มิ.ย.69	มิ.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.8 สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาและความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น (บนผิวน้ำ)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	50,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค.69	พ.ค.69
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	19,872	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69
3	โครงการวัน อปพร.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	19,950	แล้วเสร็จ	มิ.ย.69	มิ.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 กลยุทธ์ 3.8 สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาและความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยภายในและ นอกอาคาร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 69	ส.ค. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	อุดหนุนอำเภอ โนนสัง	อุดหนุนอำเภอโนนสังในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	100,000	อำเภอ โนนสัง	สำนักปลัด	100,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค. 69
2	อุดหนุนกาชาด หนองบัวลำภู	อุดหนุนให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสา ธารณกุศลในการช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนจากสาธารณ ภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่	30,000	กาชาด จังหวัด หนองบัวลำภู	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 69	ก.ย. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	20,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	19,465	แล้วเสร็จ	ม.ค. - พ.ค. 69	พ.ค. 69
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระราชกฤษฎีกาของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	58,100	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	57,945	แล้วเสร็จ	ก.พ. - พ.ค. 69	พ.ค. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	อุดหนุนชุมชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้แก่คณะกรรมการชุมชนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขใช้สำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 29 ชุมชน ชมชนละ 20,000 บาท	580,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 69	ส.ค. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

3. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการรณรงค์ทำ ความสะอาดตลาด สดแบบภาคีมีส่วน ร่วม	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำ ป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	24,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุข	12,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของ บุคลากรเทศบาล ตำบลโนนสัง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะที่ใช้ใน การออกพื้นที่สำรวจ ค่าจ้างสำรวจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	25,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค.69	ส.ค.69
2	โครงการจัดทำ แผนการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68,ก.ย. 69	ก.ย.69
3	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68,ก.ย. 69	ก.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	25,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ธ.ค.68,เม.ย. 69	เม.ย.69
5	โครงการประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68,ก.ย. 69	ก.ย.69
6	โครงการจัดเก็บภาษี และสำรวจภาษี เคลื่อนที่	ค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น การ พัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	47,400	แล้วเสร็จ	ธ.ค.68,ก.ค. 69	ก.ค.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริม การชำระภาษีของ ประชาชนในเขต เทศบาล	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าเครื่องตี๋ม อาหาร ของ สมนาคุณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มิ.ย.69	มิ.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการครอบครัว อบอุ่น	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค. - ส.ค. ,69	ส.ค.69
2	โครงการจัดทำแผน ชุมชน	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	20,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.68,ก.ค.69	ก.ค.69
3	โครงการจัด ฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค.69	ส.ค.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมดูแลผู้พิการ	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	15,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 69	ส.ค.69
5	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	10,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ม.ค.69	ม.ค.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น	14,896,800	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	7,939,800	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนฯ	5,414,400	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	2,752,600	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีแพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพขาดผู้อุปการะดูแล	78,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการฯ	36,500	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 กลยุทธ์ 3.10 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	150,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	281,748	แล้วเสร็จ	ธ.ค.68,ม.ค.69	ม.ค.69
2	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	10,000	โอนลดงบประมาณ	เม.ย.-มิ.ย.69	มิ.ย.69
3	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีแพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพขาดผู้อุปการะดูแล	78,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	10,000	โอนลดงบประมาณ	เม.ย.-มิ.ย.69	มิ.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.12 การพัฒนาและบริการประชาชน

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการอบรม กฎหมายสำหรับ ประชาชน	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 69	ก.ค. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.13 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	ค่าถ่ายเอกสาร ค่า ยานพาหนะที่ใช้ในการออก พื้นที่สำรวจ ค่าจ้างสำรวจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	โอนลด งบประมาณ	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69
2	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ค่าวัสดุ สมุด ดินสอ อาหาร เงินรางวัล ประกวดแข่งขัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	94,520	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	94,520	แล้วเสร็จ	ม.ค.69	ม.ค.69
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ค่าอาหารกลางวัน	1,212,540	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	535,968	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.13 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน หนองแวงจิวตาก เพื่อดำเนิน โครงการการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง	60,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	60,000	แล้วเสร็จ	ธ.ค. 68	ธ.ค. 68
5	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาล	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลโนนสัง จำนวน 6 แห่ง	2,646,200	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	1,327,372	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย. 69
6	อุดหนุนสภาเด็ก - เยาวชน	เงินอุดหนุนให้แก่ สภาเด็ก - เยาวชน ทต. โนนสัง เพื่อดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย.69	ก.ย. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.13 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
7	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัดและ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโนนสัง	1,632,600	ศพด.จำนวน 4 แห่ง และรร.ใน สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา	995,065.60	แล้วเสร็จ	ต.ค. 68-ก.ย.69	ก.ย. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.13 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการแข่งขันตะกร้อ เทศบาลตำบลโนนสังคัพ	ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค.69	ส.ค.69
2	โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลโนนสังคัพ	ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	130,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	174,900	แล้วเสร็จ	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69
3	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	200,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	419,045	แล้วเสร็จ	ธ.ค.68, ม.ค.69	ม.ค.69
4.	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา อปท. โนนสังสัมพันธ์	ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	โอนลด งบประมาณ	ม.ค. - พ.ค.69	พ.ค.69
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ ประชาชน	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค.69	ส.ค.69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.13 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการอบรมธรรม ปฏิบัติธรรมสำหรับ บุคลากรเทศบาล	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มิ.ย. – ส.ค.69	ส.ค. 69

3. ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.14 การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคนใน ชุมชน	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย คำยานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	โอนลด งบประมาณ	ก.พ. - เม.ย.69	เม.ย.69
2	โครงการรณรงค์ส่งเสริม การปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย คำยานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค.69	ก.ค.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการจัดขบวนแห่ งานนเรศวร	ค่านางรำ ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์งาน ค่าดำเนินการต่างๆ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	20,120	แล้วเสร็จ	ม.ค.69	ม.ค.69
2	โครงการจัดแข่งขัน เรือพาย	เงินรางวัล ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ จำเป็น	215,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	199,950	แล้วเสร็จ	ต.ค.68	ต.ค.68
3	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เงินรางวัล ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ จำเป็น	460,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	444,897	แล้วเสร็จ	พ.ย.68	พ.ย.68
4	โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	226,200	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ผูกพัน	เม.ย.69	เม.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการบวงสรวงศาลปู่ ยอดห้วย	ค่าพราหมณ์ หัวหมู เบ็ด ไก่ ผ้า 7 สี ดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	30,000	บ้านฝ้าย หิน	กอง การศึกษา	0.00	ผูกพัน	เม.ย. 69	เม.ย. 69
6	โครงการบวงสรวงศาลปู่ วัดศิริชัยเจริญ	ค่าพราหมณ์ หัวหมู เบ็ด ไก่ ผ้า 7 สี ดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	15,000	วัดศิริชัย เจริญ	กอง การศึกษา	0.00	ผูกพัน	เม.ย. 69	เม.ย. 69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการบวงสรวง ศาลหลักเมือง	คำพรหมณ์ หัวหมู เบ็ด ไก่ ผ้า 7 สี ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	80,000	ศาลหลักเมือง สนามศรี โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	โอนลด งบประมาณ	ม.ค.69	ม.ค.69
8	อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อใช้ จ่ายในงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตาม โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโนนสัง	500,000	หมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบล โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ผูกพัน	มิ.ย.69	มิ.ย.69
9	อุดหนุนวัด	ใช้จ่ายในการประเพณีทาง ศาสนา จำนวน 2 วัด 1. วัดศิริชัยเจริญ จำนวน 80,000 บาท 2. วัดวุฒิสมาชัย จำนวน 50,000 บาท	130,000	วัดศิริชัยเจริญ และวัดวุฒิ สมาชัย	กอง การศึกษา	0.00	โอนลด งบประมาณ	ก.ค. - ก.ย.69	ก.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการประเพณีวัน ขึ้นปีใหม่	ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	15,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	13,280	แล้วเสร็จ	ม.ค.69	ม.ค.69
11	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	200,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ผูกพัน	พ.ค. – มิ.ย.69	มิ.ย.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมการจัดงานพิธีและรัฐพิธี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำพาน ค่าเทียน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	มิ.ย.69	มิ.ย.69
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำพาน ค่าเทียน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.68,ก.ย.69	ก.ย.69
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	ค่าจัดทำป้าย ค่าชุดสังฆทาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	13,500	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	12,100	แล้วเสร็จ	มี.ค.69	มี.ค.69

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมการจัดงานพิธีและรัฐพิธี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน	ค่าจัดทำป้าย ค่าชุดสังฆทาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า น้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย.69	เม.ย.69
5	โครงการวันปิยมหาราช การ	ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำพวง มาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด งาน ฯลฯ	2,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	1,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.68	ต.ค.68
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรมหาวชิราลง กรณวราชนภักดี สิริภิกษา ริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยะชาติ สยามบรม ราชกุมารี	ค่าจัดทำป้าย ค่าชุดสังฆทาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า น้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	เม.ย.69	เม.ย.69

ประเภทครุภัณฑ์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน	12,500	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	12,500	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69
2	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน	6,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69
3	ตู้เหล็ก 2 บาน	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 หลังๆ ละ 7,000 บาท ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น เป็นไปตาม มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	28,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค.68 - มี.ค.69	มี.ค.69

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	14,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด/ งานเทศกิจ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค. 69
2	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	7,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	7,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค. 69

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ตู้บานเลื่อน กระจก	ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน	12,000	ทต.โนนสัง	กอง การศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ. - พ.ค.69	พ.ค.69

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ผ้า màn พร้อม อุปกรณ์	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ รวม ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3.7 เมตร สูง 1.6 เมตร จำนวน 3 จุด	25,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	24,690	แล้วเสร็จ	ก.พ. - มิ.ย.69	มิ.ย.69

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) เป็นแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประชาคมนับเดือนธันวาคม 2567	47,200	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการสังคม	47,200	แล้วเสร็จ	ม.ค.- ส.ค.69	ส.ค.69

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	190,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69
2	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว เป็นครุภัณฑ์ ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	10,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

3. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไม้สตีฟ อลูมิเนียม	ไม้สตีฟอลูมิเนียมแบบซีก จำนวน 1 ชุด ทำจากอลูมิเนียม มีความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้นลงได้	5,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุข	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาพัสดุอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	24,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มิ.ย.69	มิ.ย.69
3	เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (inkjet Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	4,100	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ผูกพัน	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาพัสดุอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	24,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. – มิ.ย.69	มิ.ย.69
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	3,300	ทต.โนนสัง	กองคลัง	3,300	แล้วเสร็จ	ม.ค. – มิ.ย.69	มิ.ย.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาพัสดุอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศฉบับเดือน มีนาคม 2566	15,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	15,000	แล้วเสร็จ	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	8,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ. - พ.ค.69	พ.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3. แผนงานสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. - มิ.ย.69	มิ.ย.69
2	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	กอง สาธารณสุขฯ	0.00	ผูกพัน	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3. แผนงานสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18/หน้า/นาท)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18/หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	3,300	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ผูกพัน	ม.ค. - มิ.ย. 69	มิ.ย.69
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566	2,500	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ผูกพัน	ม.ค. - มี.ค. 69	มี.ค.69

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	24,000	ทต.โนนสัง	กอง สวัสดิการ สังคม	0.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย.69	ก.ย.69

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	320,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	273,110.25	แล้วเสร็จ	ธ.ค.68 - มี.ค.69	มี.ค.69
2	สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	25,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานฯ)	14,835	แล้วเสร็จ	พ.ย. 68 - ก.ย.69	ก.ย.69
3	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	70,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	40,961.50	แล้วเสร็จ	พ.ย. 68 - ก.ย.69	ก.ย.69
4	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานควบคุม ภายใน)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค.69	มี.ค.69

1.ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ วัสดุฯ ฯลฯ	13,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ธ.ค.68 - มี.ค.69	มี.ค.69
2	สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ วัสดุฯ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ย.68 - ก.ย.69	ก.ย.69

ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	40,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ผูกพัน	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69

ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน)	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69

ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ วัสดุ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	12,220	แล้วเสร็จ	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69

ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ วัสดุ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69

ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	สำนักงาน	กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ผูกพัน	ม.ค.-มิ.ย 69	มิ.ย.69

2. ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-มี.ค.69	มี.ค.69

2. ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานฯ)	4,300	แล้วเสร็จ	ม.ค.-พ.ค.69	พ.ค.69
3	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-พ.ค.69	พ.ค.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	5,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-มี.ค.69	มี.ค.69
2	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	มิ.ย.-ส.ค.69	ส.ค.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.- มี.ย.69	มี.ย.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ค.69	ก.ค.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ.- ก.ค.69	ก.ค.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ค.69	ก.ค.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	140,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	125,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

2.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พีวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ค.69	ก.ค.69

3.ประเภทงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	82,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	78,005	แล้วเสร็จ	ม.ค.- มี.ค.69	มี.ค.69
2	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานฯ)	450	แล้วเสร็จ	ม.ค.-พ.ค.69	พ.ค.69
3	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-พ.ค.69	พ.ค.69

3.ประเภทงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-มี.ค.69	มี.ค.69
2	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

3.ประเภทงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แข่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	40.000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	31,670	แล้วเสร็จ	เม.ย.-ส.ค.69	ส.ค.69

3.ประเภทงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แข่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	10.000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ. - ก.ค.69	ก.ค.69

3.ประเภทงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	งานบ้านงานครัว	หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เช่ง ผู้บูโตะ ฯลฯ	200,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	11,610	แล้วเสร็จ	ก.พ.-ส.ค.69	ส.ค.69

4.วัสดุก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ก่อสร้าง	ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ ปะปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-มิ.ย. 69	มิ.ย.69

4. วัสดุก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ก่อสร้าง	ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ ปะปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค.-มี.ค.69	มี.ค.69

4. วัสดุก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ก่อสร้าง	ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ ปะปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	โอนลดงบประมาณ	ต.ค.68 - มี.ค. 69	มี.ค. 69

4.วัสดุก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ก่อสร้าง	ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อ น้ำและอุปกรณ์ ปะปา ท่อต่างๆ ท่อ น้ำบาดาล ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ			ม.ค.-มิ.ย.69	มิ.ย.69

4.วัสดุก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ก่อสร้าง	ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อ น้ำและอุปกรณ์ ปะปา ท่อต่างๆ ท่อ น้ำบาดาล ฯลฯ	480,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	296,487	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

5.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ยานพาหนะและขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	340,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	65,314.98	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	ยานพาหนะและขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	พ.ย.68 - ส.ค. 69	ส.ค. 69

5.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ยานพาหนะและ ขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะ รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	ยานพาหนะและ ขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะ รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	9,700	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

5.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ยานพาหนะและขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก พิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์ รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	10,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

5.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ยานพาหนะและ ขนส่ง	ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก พิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น เบาะ รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ธ.ค.68 ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	340,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	65,314.98	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	25,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	4,860.96	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	8,295	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	140,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	24,501	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	648.60	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	100,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น	20,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	13,410.95	แล้วเสร็จ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าส น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	240,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	149,735.20	แล้วเสร็จ	ต.ค.68 -ก.ย.69	ก.ย.69

8.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินการ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69
2	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินการ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานฯ)	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค.-พ.ค.69	พ.ค.69
3	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินการ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ธ.ค.68-มี.ค.69	มี.ค.69

8.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผล การดำเนินการ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค.68-ก.ย.69	ก.ย.69

8.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผล การดำเนินการ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค.69	ส.ค.69

8.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินการ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-ก.ค.69	ก.ค.69

8.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โฆษณาและเผยแพร่	ขาดตั้งกล้อง ขาดตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินการ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผง ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ย.68-ส.ค.69	ส.ค.69
2	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผง ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานฯ)	28,450	แล้วเสร็จ	พ.ย.68-ส.ค.69	ส.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผง ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	45,000	ทต.โนนสัง	กองคลัง	31,900	แล้วเสร็จ	พ.ย.68-ส.ค.69	ส.ค.69
4	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผง ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานควบคุม ภายใน)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ย.68-ส.ค.69	ส.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	พ.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	40,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	31,600	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค.-ก.ค.69	ก.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กองสวัสดิการฯ	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ค.69	ก.ค.69

9.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	คอมพิวเตอร์	แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	25,000	ทต.โนนสัง	กองช่าง	0.00	โอนลดงบประมาณ	ม.ค.-ก.ค.69	ก.ค.69

10.ประเภท วัสดุสำรวจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ
1	สำรวจ	บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือตั้งสายโทรศัพท์ ฯลฯ	10,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.69	ก.ย.69

10.ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกางเกง ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อ ชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิด กันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำปี อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน ฯลฯ	50,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.69	ก.ย.69

11.ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกางเกง ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อ ชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิด กันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) วูดมิบัตร์ อปพร. บัตรประจำปี อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	29,700	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ค.69	ก.ค.69

12.ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เครื่องดับเพลิง	วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำสายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่นสายฉีดยิ่ง ไม้ดับไฟถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ลำโพง ถังน้ำแบบแบตเตอรี่ ฯลฯ	20,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	8,000	แล้วเสร็จ	พ.ค.-ส.ค.69	ส.ค.69

13.ประเภท วัสดุจรรยา

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	จรรยา	สัญญาณไฟกระพริบ กวญ จรรยา แผงกั้นจรรยา ป้าย เตือน ฯลฯ	30,000	ทต.โนนสัง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	30,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.-เม.ย.69	เม.ย.69

13.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดการสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุง ฯลฯ	5,000	ทต.โนนสัง	กองการศึกษา	0.00	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.-มี.ค.69	มี.ค.69

13.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ประเภท วัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ จัดการสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมและปรับปรุง ฯลฯ	70,000	ทต.โนนสัง	กองสาธารณสุขฯ	0.00	ยังไม่ ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ค.69	ก.ค.69